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0 Die Geschichte der Kostenplanung 
Schon der römische Architekt Marcus Vitruvius Pollo, der im 1. Jahrhundert v. 
Chr. in seinen zehn Büchern über Architektur eine umfassende Darstellung der 
Baukunst lieferte, beschäftigte sich mit der Kostenplanung von Bauwerken. 
Schon zu dieser Zeit wurde der Planung dieser Aufwendungen für Gebäude 
eine hohe Bedeutung zugewiesen.  
So steht in diesen Werken geschrieben: „Denn dort ist ein Architekt verpflichtet, 
sobald er ein öffentliches Gebäude zur Ausführung übernimmt, im voraus 
verpflichtet, die Summe des voraussichtlichen Kostenaufwandes desselben zu 
bestimmen, und verbleiben nach Übergabe des Kostenanschlages, aestimatio1, 
an den Magistrat, seine Güter so lange der städtischen Behörde als Pfand, bis 
er die Bauschöpfung zu Ende geführt hat. Stimmt nach ihrer Vollendung der 
Kostenbetrag, impensa2, mit der abgerechneten Summe, überein, so wird der 
Baukünstler ... belohnt. Selbst wenn der Kostenpunkt den Voranschlag um nicht 
mehr als Teil überschreitet, so wird diese Summe aus der städtischen Kasse 
gedeckt und der Unternehmer mit keiner Strafe belegt; hat der derselbe jedoch 
mehr als jenes Viertel bei der Arbeit verbraucht, so entnehme man [...] das 
nötige Geld aus seinem Vermögen.“3 
So bemängelte Vitruvius, dass es im alten Rom nicht wie in der griechischen 
Stadt Ephesos möglich war, bei Überschreitung des Voranschlags um mehr als 
ein Viertel die für das Bauwerk entstandenen Mehrkosten dem Architekten in 
Rechnung zu stellen.  
Das zeigt, dass man sich schon seit über 2000 Jahren mit der Kostenplanung 
von Bauwerken beschäftigt. Ob bei Neubauprojekten oder Bestandsimmobilien, 
die Frage, „Was es wohl kosten wird?“, ist gerade heute in einer Zeit immer 
knapper werdender Ressourcen von enormer Bedeutung.  
 
                                            
1 Aestimatio: lat. Abschätzung der Baukosten. 
2 Impensa: lat. die Kosten. 
3 Prestel, Übers. Zehn Bücher über Architektur, 1959, S. 24. 
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1 Zielstellung der Arbeit 
1.1 Ausgangssituation 
Das Gebiet der Kostenplanung, das zum Teilgebiet der Planungs- und 
Bauökonomie zählt, ist schwer zu behandeln. Zum einen, weil diese 
wissenschaftliche Disziplin sowohl theoretische als auch angewandte 
Wissenschaft ist.4 Zum anderen, weil viele Beteiligte bei der Kostenplanung an 
einem Bauvorhaben mitwirken können. Kosteneinflüsse können nur schwer 
vorhergesagt werden, da viele Informationen bei der Planung noch nicht 
vorhanden sind. Außerdem kann der Anstoß für ein Bauprojekt von den 
unterschiedlichsten Personenkreisen kommen und an den unterschiedlichsten 
Punkten beginnen, dementsprechend unterschiedlich strukturiert verläuft dieser 
Prozess. Dabei wird die Kostenplanung, wie in Abb.1 zu erkennen ist, über die 
gesamten Projektphasen durchgeführt. 
 
Abbildung 1: Kostenplanung in den Projektphasen5 
                                            
4 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S.2. 
5 Eigene Darstellung. 
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Die Kostenplanung besteht somit immer aus Kostenermittlung, 
Kostensteuerung sowie Kostenkontrolle. Diese Arbeit wird sich nur mit der 
Kostenermittlung beschäftigen.  
In jeder Projektphase besteht die Möglichkeit, diese durchzuführen. Das 
geschieht zumeist in Anlehnung an die Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI), in der genau beschrieben wird, in welcher Leistungsphase 
welche Kostenplanungsstufe (Kostenrahmen, Kostenschätzung, Kosten-
berechnung, Kostenanschlag) durchzuführen ist. Außerdem stellt sie 
Minimalanforderungen6 an diese. Dabei steigt die Genauigkeit mit 
zunehmendem Projektfortschritt vom sehr ungenauen Kostenrahmen bis zur 
exakten Kostenfeststellung. Über welche Verfahren diese Stufen zu ermitteln 
sind, werden keine Angaben gemacht.  
1.2 Ziele und Vorgehensweise der Arbeit 
Diese Arbeit soll sich in erster Linie, wie in Abb. 2 zu erkennen ist, mit den 
Verfahren der Kostenermittlung für Bauwerkskosten in einem frühen Stadium 
des Prozesses der Gebäudeplanung beschäftigen. 
 
Abbildung 2: Ziel dieser Arbeit7 
Dabei soll die Fragestellung im Vordergrund stehen, wie die Bauwerkskosten 
mit einer möglichst geringen Unsicherheit vorhergesagt werden können.  
                                            
6 Die Anforderungen werden durch die DIN 276 gestellt. Da die HOAI diese Norm verbindlich für 
die Kostenplanung vorsieht. Außerdem regelt die HOAI die Leistungen des Planers und seine 
Vergütung. 
7 Eigene Darstellung. 
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So sollen systematisch die verschiedenen Verfahren der Kostenermittlung 
betrachtet werden.  
Diese Methoden arbeiten meist mit Baukostenkennwerten von verschiedenen 
Anbietern. Diese Werte sollen hinsichtlich ihrer Datentiefe, Eignung und 
Verwendbarkeit betrachtet werden, um Rückschlüsse auf den Zeitpunkt ihrer 
Anwendung zu schließen. 
Anschließend wird eine Methode der Kostenermittlung an einem konkret zu 
planenden Objekt angewendet. Dies soll einerseits die Herangehensweise 
verdeutlichen, wie die Bauwerkskosten im frühen Projektstadium ermittelt 
werden können. Andererseits soll dargelegt werden, welche Probleme bei 
diesen Verfahren bestehen und welche Möglichkeit es gibt, diesen 
entgegenzuwirken.  
Dabei ist zu bemerken, dass zu einem frühen Zeitpunkt im Prozess der 
Gebäudeplanung nur wenige Informationen zum planenden Objekt vorhanden 
sind. Somit wird das Ergebnis der Ermittlung einen Bereich darstellen, in dem 
die Kosten des Bauwerkes mit hoher Wahrscheinlichkeit und unter gewissen 
Voraussetzungen liegen werden.  
So steht nicht die HOAI mit ihrer Gliederung und deren Stufen der 
Kostenermittlung im Vordergrund dieser Arbeit, sondern es geht nur um die 
Kostenermittlungsverfahren. Es werden die verschiedenen Verfahren auf ihre 
Anwendbarkeit in einem möglichst frühen Stadium überprüft, wobei sich das 
Hauptaugenmerk einerseits auf die Unsicherheit der Verfahren und 
andererseits auf die Mengen- und Kostenkennwertermittlung richten wird.                
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2 Grundlagen zur Baukostenplanung 
2.1 Die Baukosten 
Der Begriff der Baukosten wird seit jeher sehr unterschiedlich interpretiert. Nach 
allgemeiner Vorstellung sind Baukosten alle Aufwendungen, die für die 
Erstellung eines Bauvorhabens notwendig sind. Nach diesem Verständnis sind 
damit auch Kosten eingeschlossen, die für die Planung erforderlich sind. Somit 
kann man die Baukostenplanung als Gesamtkostenplanung betrachten. 
2.2 Die Projektbeteiligten 
2.2.1 Die Beteiligten und deren Einfluss auf die Baukosten 
Je nach Art und Aufbau des Projektes sind die unterschiedlichsten 
Personenkreise8  direkt an einem Bauprojekt beteiligt. Diese lassen sich ganz 
allgemein in drei Gruppen einteilen: 
• Auftraggeber (Bauherr) 
• Planer und Berater 
• Bauausführende Firmen.  
Diese Beteiligten können durch unterschiedlichste Vertragsverhältnisse9 
untereinander in Beziehung stehen und je nach Zugehörigkeit unterschiedliche 
Ziele verfolgen. Selbstverständlich wird jeder ein wirtschaftliches Ergebnis 
anstreben, dieses kann aber je nach Standpunkt des Betrachters sehr 
unterschiedlich ausfallen.10 
Beispielsweise kann die Wahl eines Bauteils durch den Planer für den 
Auftraggeber unwirtschaftlich sein, weil durch dieses höhere Kosten während 
des Lebenszyklus auftreten. Das ist häufig zu beobachten, wenn ein Bauteil 
                                            
8 Personenkreise (natürliche oder juristische Personen)  
9 Diese sind in der Regel Planungsverträge oder Bauverträge. Auf die unterschiedlichen 
Vertragsverhältnisse wird in dieser Arbeit nicht eingegangen, da diese keine wesentliche 
Bedeutung für die Verfahren der Kostenermittlung darstellen. 
10 Vgl. Möller, Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 35. 
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aufgrund eines gestalterischen Gesichtspunkts in Betracht kommt, obwohl 
betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte dem entgegen sprechen.  
Nicht nur zwischen den unterschiedlichen Beteiligten können verschiede Ziele 
existieren, auch innerhalb einer Gruppe kann es zu Zielkonflikten kommen. So 
ist der Architekt für die Planung des Bauwerkes und die damit verbunden 
Kosten verantwortlich. Er, der zugleich die Rolle des Erfüllungsgehilfen des 
Bauherren einnimmt, befindet sich oft in einem Interessenkonflikt. Auf der einen 
Seite verpflichtet er sich, ein kostengünstiges Bauwerk zu liefern, andererseits 
steigt sein Honorar mit der Höhe der Bausumme.11 
Neben diesen direkt Beteiligten kann eine ganze Anzahl von indirekt Beteiligten 
existieren, die zum Teil großen Einfluss auf die Bauplanung und vor allem auf 
die damit verbundenen Kosten ausüben können. Hierzu zählen die 
Bauaufsichtsbehörden, Kreditinstitute, die Öffentlichkeit und sonstige 
Beteiligte.12 
2.2.2 Die Beteiligten und deren Aufgaben 
Bei der Planung von Gebäuden hat jeder Beteiligte eine Vielzahl an speziellen 
Aufgaben, die er zu erfüllen hat. Diese Aufgaben sind abhängig vom Aufbau 
der Projektstruktur und den Beteiligten und ihren Vertragsverhältnissen 
untereinander.  
Bezogen auf die Thematik der Kostenplanung bestehen die Hauptaufgaben13 
der einzelnen Personengruppen, die direkt an einem Bauprojekt beteiligt sind, 
darin: 
Auftraggeber    – Kostenvorgabe durch Qualitäts-/Quantitäts-
anforderungen 
Planer                     – Umsetzung der Anforderungen des Auftraggebers 
und die Kostenplanung 
Bauunternehmer  – Angebotsabgabe und Bauausführung 
                                            
11 In der Novellierung der HOAI von 2009 werden bei dem Baukostenberechnungsmodell auf  
Basis der  Entwurfsplanung die Honorare von den tatsächlichen Baukosten abgekoppelt, um 
diesem Problem entgegenzuwirken (HOAI 2009). 
12 Vgl. Möller 2007, Möller, Planungs- und Bauökonomie, S. 43-45. 
13 Aufgaben der einzelnen Personengruppen können sich vielfach voneinander unterscheiden, 
was eine genaue und umfassende  Detaillierung unmöglich macht. 
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2.3 Ablauf der Baukostenplanung 
Der Ablauf einer Bauplanung kann je nach Art des Bauprojektes sehr 
unterschiedlich aussehen. Dabei durchläuft man verschiedene Phasen und 
Kostenplanungsstufen, die sich an der HOAI, DIN 276 oder der 
Haushaltsordnung des Bundes orientieren können.14 Je nach Komplexität des 
Vorhabens können einzelne Punkte entfallen oder erweitert werden. Gerade in 
Bezug auf die Kostenplanung ist dies oft der Fall. So gelten beispielsweise in 
Baden-Württemberg für öffentliche Bauvorhaben die „Richtlinien für 
Baukostenplanung“ (RBK). Diese erlauben es, bereits auf Grundlage eines 
Raumprogrammes die Kostenermittlung durchzuführen.15 Diese 
Kostenermittlung wird nicht durch grobe Kennwerte, wie beispielsweise über 
den Bruttorauminhalt erstellt, sondern wird  mithilfe der Kostenflächenarten-
Methode durchgeführt. Diese Methode ist in den Richtlinien zur Ermittlung 
vorgeschrieben und wird später noch näher erläutert.16 
Nicht nur die Zeitpunkte der Kostenermittlung und die Art und Weise können 
sich im Ablauf einer Baukostenplanung stark voneinander unterscheiden. Auch 
die Gliederung der Kosten und die Kostengruppen können in ihrer Detailliertheit 
von Bauprojekt zu Bauprojekt unterschiedlich sein. So können zusätzliche 
Kostengruppen nötig sein. Beim Neubau des Flughafens München war dies 
beispielsweise der Fall. Bei diesem Großprojekt wurde die Gliederung der 
Kostengruppen nach DIN 276-1 um die Kostengruppe „800 Tiefbauwerke“ und 
„900 Flughafenspezifische Einrichtungen“ ergänzt, um spezielle Eigenheiten 
dieses Projektes zu beachten.17 
2.4 Regelwerke, die im Zusammenhang mit der Kostenplanung stehen 
In Deutschland basiert die Kostenplanung von Bauwerken auf der DIN 276 
(Kosten im Bauwesen). Im Kern beschäftigt sie sich seit ihrer Ausgabe von 
1954 mit der Kostenermittlung.18 Diese Vorschrift definiert außerdem die 
Begriffe, die im Zusammenhang mit der Kostenplanung stehen, gibt die 
                                            
14 Vgl. Blecken, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007, S.38. 
15 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S.133. 
16 Vgl. Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Produktbeschreibung KP, 2007, 
S.5.  
17 Vgl. BKI, Handbuch, 2003, S. 9. 
18 Vgl. Blecken, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007, S.38. 
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jeweiligen Stufen der Kostenermittlung vor und gliedert die Kosten nach 
Kostengruppen.  Auch eine ausführungsorientierte Gliederung ist möglich. Ein 
Zusammenhang besteht zudem in der (HOAI 2009)19 definierten   § 33 
(Leistungsbild für Gebäude und raumbildende Anbauten)20, in dem die DIN 276 
verbindlich für die Kostenplanung vorgeschrieben wird.  
Nicht nur DIN 276 und HOAI stehen im Zusammenhang mit der Kostenplanung, 
auch andere Rechtsvorschriften und technische Regelungen sind zu beachten. 
Diese definieren alle wichtigen Bezugsmengen, regeln Ausschreibung, 
Vergabe, Abrechnung und geben Auskunft über Leistungspflicht und 
Vergütung. Zusätzlich können sie Hinweise über Nutzungskosten und 
Wirtschaftlichkeit geben.21 Ein kurzer Überblick ist in Abb. 3 dargestellt.       
 
Abbildung 3: Rechtsvorschriften und Regelungen22 
 
2.5 Kostenermittlungsstufen 
Zu welchem Zeitpunkt eine externe Kostenermittlung durchzuführen ist, kann 
abhängig von den Vertragsverhältnissen der an einem Projekt Beteiligten sein. 
Beauftragt man beispielsweise einen Architekten, schreibt die HOAI eine 
                                            
19 Die HOAI 2009 ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit noch nicht in Kraft getreten. 
20 In der alten Fassung der HAOI von (2006) noch in § 15 Leistungsbild Objektplanung für 
Gebäude, Freianlagen und raumbildende Ausbauten.  
21 Vgl. BKI, Handbuch, 2003, S. 20. 
22 In Anlehnung an das BKI Handbuch, 2003, S.20.  
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stufenweise Kostenermittlung nach DIN 276-1 vor (vergleiche Abb. 4). Diese 
wird von Stufe zu Stufe immer detaillierter. Weitere interne Kostenermittlungen 
sind zu jeder Zeit möglich. 
 
 
Abbildung 4: Kostenermittlung nach den Leistungsphasen HOAI2324 
Die erste Stufe der Kostenermittlung bildet der Kostenrahmen. Dieser wurde 
bisher vom Bauherren auf der Grundlage von überschlägigen Kennwerten 
ermittelt, da es in der DIN 276-1 in den Ausgaben vor 2006 keine Aussagen 
über den Kostenrahmen gab.25 Mit der Neuregelung der DIN 276-1:2006-11 
gelten genaue Anforderungen. So sind qualitative und quantitative 
                                            
23 Eigene Darstellung. 
*  Kostenrahmen ist nicht Grundbestandteil der L.Ph.1 nach HAOI (kann aber als besondere 
Leistung beauftragt werden).                      
25 Vgl. Blecken, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007 S.39. 
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Bedarfsangaben dem Kostenrahmen zu Grunde zu legen und ggf. Angaben 
über den Standort zu machen. Außerdem müssen innerhalb der Gesamtkosten 
die Bauwerkskosten gesondert ausgewiesen werden. Diese erste Ermittlung 
der Kosten soll laut DIN 276 „...Grundlage für die Entscheidung über die 
Bedarfsplanung sowie grundsätzliche Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungs-
überlegungen und Feststellung der Kostenvorgabe [sein]“.26 Somit ist die 
Erstellung des Kostenrahmens immer gemeinsame Aufgabe des Planers und 
des Bauherren. Die weiteren Stufen der Kostenermittlung sind im Ablauf des 
Projektes durchzuführen. Angaben darüber sind in der DIN 276-1:2008-12 bzw. 
in den§ 33 der HOAI zu finden. 
2.5.1 Toleranzbereiche der Kostenermittlungsstufen 
Genaue Toleranzbereiche, beispielsweise für die Kostenschätzung eines 
Architekten, existierten nicht als genau definierte Größen. Diese richten sich 
eher nach vertraglichen Vereinbarungen und der derzeitigen Rechtsprechung 
und sind abhängig vom Einzelfall.27 Ein Überblick über die Toleranzbereiche, 
die nach der gängigen Literatur tolerierbar bzw. nach technischem Stand 
erreichbar sind, ist in Tab. 1 dargestellt. 
Tabelle 1: Stufen der Kostenermittlung mit Toleranzbereich28 




technischem  Stand 
(1) Kostenrahmen Grundlagenermittlung - - 
(2) Kostenschätzung Vorplanung ± 30% ±15% 
(3) Kostenberechnung Entwurfsplanung ± 20% ±10% 
(4) Kostenanschlag Ausführungsplanung ± 10% ±5% 
(5) Kostenfeststellung Ausführung ± 0% ±0% 
 
Diese Werte, die oft in der Literatur zu finden sind, stellen nur grobe 
Richtgrößen dar, an deren Aussagekraft jedoch gezweifelt werden muss.29 
Auch ist der zu erreichende Genauigkeitsgrad abhängig von dem Objekt, das 
zu planen ist, dem Verfahren, das man der Kostenermittlungsstufe zugrunde 
legt und den Planung- und Kostenkennwerten, die zur Verfügung stehen. Ganz 
                                            
26 DIN, Dt. Inst. für Normung e.V., DIN 276, 2008, S. 7. 
27 Vgl. Neddermann, Kostenermittlung im Altbau,  2007, S. 29. 
28 Ebenda, S. 30-37. 
29 Vgl. BKI, Handbuch, 2003, S.217. 
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wichtig ist jedoch, welche Informationsdichte bei dem zu planenden Objekt 
vorhanden ist, damit im Speziellen – wie bei der Kostenermittlung – auf die 
Eigenheiten des Objektes eingegangen werden kann. 
2.5.2 Tolerierbarer Bereich der Kostenermittlungsstufen 
Die Frage nach dem tolerierbaren Bereich, der einem Architekten bei der 
Kostenermittlung zugestanden werden kann, ist schwierig zu beantworten, da 
der Bau und die Planung eines Einfamilienhauses nicht mit dem eines 
Gebäudes, beispielsweise für Forschung, gleichgesetzt werden kann. Hat man 
mit dem Planer eine vertragliche Regelung in Form eines Kostenlimits oder 
eines Kostenrahmens geschlossen, kann ihm bei Überschreitung 
Pflichtverletzung vorgeworfen werden. Dies kann zur Folge haben, dass sein 
Honorar nicht gezahlt werden muss.30 Aufgrund dieser starken 
Reglementierung sind solche Vereinbarungen in der Praxis jedoch sehr selten 
zu finden.  
Führt der Bauherr dagegen interne Kostenermittlungen durch, muss die 
Bewertung des Toleranzbereichs nach internen Regellungen und Richtlinien 
erfolgen. Diese stammen meistens aus Erfahrungswerten und 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.    
2.6 Fazit zur Baukostenplanung 
Die Baukostenplanung, die dem Teilgebiet des Kostenmanagements 
zuzuordnen ist und in den Phasen des Projektentwicklungsprozesses 
durchgeführt wird, stellt ein komplexes Gebiet der Planungs- und Bauökonomie 
dar. Der Ablauf und die Vorgehensweise sind sehr individuell und abhängig von 
den Personenkreisen und dem Vertragsverhältnis, in dem diese stehen, den 
Normen und Richtlinien, die zu beachten sind und dem jeweiligen Zeitpunkt der 
Durchführung. Die Stufen der Kostenermittlung sind vorgegeben. Wie diese 
hingegen durchzuführen sind, bleibt offen. 
Die kurze Behandlung der Baukostenplanung soll dazu beitragen, den Leser für 
die Komplexität des Themas zu sensibilisieren. Er sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass Aussagen über Baukosten, die zumeist die Gesamtkosten darstellen 
                                            
30 Vgl. BKI, Handbuch, 2003, S.215.  
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– ob zu einem frühen oder späteren Zeitpunkt –, nicht nur allein von der 
Kostenermittlung und ihren Verfahren abhängig sind. Auch andere Faktoren wie 
Aufbauorganisation, Vertragsverhältnisse und Terminplanung können die 
Gesamtkosten eines Bauwerkes beeinflussen.  
Da sich diese Arbeit im Vordergrund mit der Ermittlung der Bauwerkskosten zu 
einem frühen Zeitpunkt beschäftigt, wird nicht weiter auf diese Dinge 
eingegangen. Es wird sich im Nachfolgenden mit der Kostenermittlung der 
Bauwerkskosten beschäftigt, die den größten Teil der Gesamtkosten darstellen, 
die bei einem Bauprojekt entstehen.  
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3 Kostenermittlung der Bauwerkskosten 
3.1 Begriffe im Zusammenhang mit der Kostenermittlung 
Wenn man von der Kostenermittlung spricht, werden die verschiedensten 
Begriffe von den unterschiedlichsten Beteiligten verwendet. Wie auch in 
anderen Fällen kann man unter demselben Begriff unterschiedliche 
Sachverhalte verstehen. Um ein besseres Verständnis der Kostenthematik zu 
bekommen, werden nachfolgend einige Begriffe, die in dieser Arbeit verwendet 
werden, näher in Tab. 2 beschrieben. Der Großteil stammt aus der DIN 276-1.  
Tabelle 2: Begriffe im Zusammenhang mit der Kostenermittlung 
Kosten im Bauwesen  
Aufwand von Gütern, Leistungen, Steuern und Abgaben, die 
für die Vorbereitung, Planung von Bauprojekten erforderlich 
sind.   
Gesamtkosten Kosten aller Kostengruppen (KG 100 – 700) 
Bauwerkskosten Kosten der Kostengruppen 300 – 400 










Systematische Vorgehensweise, um die Kosten des 
Bauwerkes oder die Gesamtkosten in Abhängigkeit vom 
Stand der Planung zu bestimmen. 
Kostenstand Zeitpunkt der Erstellung einer Kostenermittlung   
Kostenkennwert  Geldsumme pro Bezugseinheit  
Bezugseinheit  Mengenmäßige Zusammensetzung eines Bauwerkes, bei der jedem Bestandteil eine definierte Menge zugeordnet wird 
Kostengliederung Darstellung der Kosten   
Kostengruppe  
 
Ist die Zusammenfassung einzelner, nach den Kriterien der 
Planung oder des Projektablaufes zusammengehörender 
Kosten. Die normierte Abgrenzung von Kostengruppen ist 
eine wesentliche Voraussetzung für die Vergleichbarkeit der 
Kosten. Die DIN 276 unterscheidet 7 Kostengruppen.32 
Elemente 
Der Begriff Elemente stammt von den Sirados Baudaten. 
Diese definiert Elemente als Baukonstruktionen einer 
bestimmten Ausführungsart. Also eine Zusammenstellung 
von Leistungspositionen zu einem Bauteil bzw. einer 
Baukonstruktion. Diese werden in Makroelemente, 
Grobelemente und Feinelemente unterschieden. 
 
                                            
31 Der Begriff stammt aus alten DIN 276, wird aber zum Teil noch verwendet.  
32 Vgl. BKI, Handbuch, 2003, S.31. 
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Kostenelemente 
Kostenelemente sind dadurch charakterisiert, dass ihnen 
signifikante, aus der jeweiligen Projektphase stammende 
Bezugsgrößen wie geometrische Größen oder 
Dimensionierungsergebnisse zu Grunde liegen.33 
Bauteil 
 
Bauelement, einzelne Teile, Elemente oder Komponenten, 
aus denen ein Bauwerk zusammengesetzt wird, wie zum 
Beispiel Wände, Stützen, Decken (WIKI) 
Ausführungsklasse 
Ausführungsart 
Die vierte und fünfte Ebene der Kostengliederung sind nicht 
in DIN 276 enthalten 
Positionen Ordnungszahl, gliedert das Leistungsverzeichnis in abgegrenzte Teilleistungen   
 
In dieser Arbeit wird der Begriff der Kostenermittlung am häufigsten verwendet. 
Dieser stellt nach DIN 276-1 die „Vorausberechnung der entstehenden Kosten 
bzw. Feststellung der tatsächlich entstandenen Kosten[dar]“.34 Damit sind in 
erster Linie die Gesamtkosten gemeint. Wenn in dieser Arbeit aber von 
Kostenermittlung gesprochen wird, sind darunter hier nur die Bauwerkskosten 
zu verstehen.  
3.2 Gliederung einer Kostenermittlung 
Im Allgemeinen gliedert sich jede Kostenermittlung in vier Abschnitte.35 
I. Beschreibung der Baumaßnahme  
II. Mengenermittlung 
III. Kennwertbildung  
IV. Ermittlung der Kosten der Einzelansätze und der Gesamtkosten    
Nach der Beschreibung der Baumaßnahme müssen die Mengen entsprechend 
des jeweiligen Standes der Planung ermittelt werden. In der Regel geschieht 
dies unter Zuhilfenahme der Normen für Grundflächen und Rauminhalte, die 
unter Punkt 2.4 beschrieben sind oder durch Planungskennwerte, die von 
verschiedenen Anbietern bereitgestellt werden. Anschließend werden diesen 
Bezugsgrößen die Kostenkennwerte zugeordnet. Die Kostengliederung wird 
dabei in der Tiefe erfolgen, in der auch die Kennwerte zur Verfügung stehen. 
Stammen die Kostendaten aus der Vergangenheit, so müssen diese mithilfe 
                                            
33 Vgl. Schäfer, Conzen, Praxishandbuch der Immobilienprojektentwicklung, S.335. 
34 DIN, Dt. Inst. für Normung e.V., DIN 276, 2008, S.4. 
35 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie,2007, S. 123. 
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des Baupreisindex aktualisiert und auf den aktuellen Kostenstand gebracht 
werden.36 Eine Anpassung an die Region, in der das Bauprojekt entsteht, ist 
mithilfe von Regionalfaktoren – beispielsweise des BKI – ebenfalls möglich.   
Der Mengenermittlung wird bei der Kostenermittlung nur eine untergeordnete 
Rolle zugestanden, da sich Mengenabweichungen in der Planungsphase nicht 
so stark auswirken wie Kennwertabweichungen. 
Wird beispielsweise bei einer Menge von 3000 m3 Baugrubeninhalt statt 12 
€/m3 ein Wert von 46 €/m3 angenommen, ergäbe das eine Kostendifferenz von 
102.000 €. Um eine solche Abweichung über die Menge zu erreichen, müsste 
diese erheblich falsch berechnet worden sein.  
Dieses eindrucksvolle Beispiel zeigt, dass man sich eher auf die Wahl des zu 
heranziehenden Kennwertes konzentrieren sollte, als die Menge bis auf die 
letzte Kommastelle zu berechnen.37 Diese Kennwerte werden von 
verschiedenen Anbietern bereitgestellt, auf diesen Sachverhalt wird im Kapitel 4 
weiter eingegangen.  
3.3 Problem bei der Kostenermittlung 
Die Kostenermittlung von Bauwerken ist mit vielen Problemen behaftet. Zum 
einen, weil die Ermittlung – wie die DIN 276-1 schon aussagt – abhängig vom 
Stand der Planung und den jeweils verfügbaren Informationen ist und zum 
anderen, weil eine Vielzahl kostenbeeinflussender Faktoren zu beachten ist. 
Diese werden im späteren Verlauf noch erläutert.  Ein weiteres Hauptproblem, 
das sich bei der Kostenermittlung viel gravierender auswirkt, ist der sogenannte 
Systembruch, der immer wieder in der einschlägigen Literatur38 Gegenstand 
der Betrachtung ist. 
Dieser macht eine durchgängige Kostenkontrolle über alle Projektphasen fast 
unmöglich.39 
                                            
36 Ebenda, S. 125. 
37 Vgl. Blecken, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007, S. 101. 
38 Vergleich hierzu: 
Neddermann, Kostenermittlung im Altbau, 2007 S.47. 
Blecken, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007, S. 213. 
39 Vgl. Neddermann, Kostenermittlung im Altbau, 2007, S.48. 
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3.3.1 Systembruch bei der Kostenermittlung 
Der so genannte Systembruch stellt den Übergang von der 
planungsorientierten Kostenermittlung zur vergabeorientierten Kostenermittlung 
dar (Abb. 4).Das bedeutet: Zum Zweck der Kostenermittlung werden in den 
ersten Phasen die Kosten nach DIN 276-1 in Kostengruppen, also nach 
Bauteilen gegliedert. Jedoch wird spätestens zum Zeitpunkt des 
Kostenanschlages zwangsläufig von diesem System abgewichen, „... da 
Leistungen gewerkweise ausgeschrieben und ausgeführt werden.“40 Somit 
muss spätestens zum Zeitpunkt des Kostenanschlages die Kostenermittlung 
nach Einzelleistungspositionen erstellt werden.41 
 
Abbildung 4: Systembruch bei der Kostenermittlung42 
                                            
40 Neddermann, Kostenermittlung im Altbau, 2007, S.47. 
41 Vgl. Blecken, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007, S. 213. 
42 Ebenda.   
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Auch die DIN 276-1:2008-11 nimmt im Kapitel 3.4 (Stufen der Kostenermittlung) 
zu diesem Problem Stellung. So ist vorgeschrieben, dass die Kostengruppen 
der 3. Ebene im Kostenanschlag nach Vergabeeinheiten zu ordnen sind.  
Diese Umstellung von der bauelementorientierten zur vergabeorientierten 
Kostengliederung ist nicht ohne Weiteres möglich, da Kostenelemente 
einwandfrei einer Kostengruppe und einer Vergabeeinheit zuzuordnen sind.43 
Deswegen muss eine weitere Unterebene in der Kostengliederung eingeführt 
werden.44 Diese Unterebenen werden in der Literatur als Ausführungsklasse 
oder Ausführungsart bezeichnet. 
Besteht beispielsweise das Bauteil Deckenbelag in Kostengruppe 352 aus 
schwimmendem Estrich und einem Betonwerkstein, so müssen bei einer 
vergabeorientierten Kostengliederung diesem Bauteil verschiedene 
Vergabeeinheiten getrennt zugeordnet werden. Der Betonwerkstein den 
Betonwerksteinarbeiten und der Estrich den Estricharbeiten. Auch wenn die 
Arbeiten für diese von verschiedenen Unternehmen ausgeführt werden sollen, 
müssen ebenfalls verschiedene Vergabeeinheiten zugeordnet werden.45 
3.3.2 Kostenbeeinflussende Faktoren 
Nicht nur das Problem der durchgängigen Kostenermittlung ist zu beachten, 
auch eine Vielzahl von kostenbeeinflussenden Faktoren, die zum Teil einen 
starken Einfluss auf Bauwerkskosten haben,  darf nicht vernachlässigt werden.  
Da sich diese von Projekt zu Projekt sehr unterscheiden, sind generelle 
Aussagen kaum möglich.46 Neben den volkswirtschaftlichen und den 
bauorganisatorischen Entscheidungen, die besonders auf die Gesamtkosten 
Auswirkungen haben, können besonders konzeptionelle Einflussfaktoren 
kapitale Effekte auf die Bauwerkskosten verursachen. Einige Einflüsse und 
deren Ursache sind in Abb. 5 dargestellt.  
                                            
43 Vgl. Blecken, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007, S.76. 
44 Ebenda  
45 Ebenda. 
46 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 168. 
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Abbildung 5: Einflussfaktoren und deren Ursache47 
Diese einzelnen Ursachen zahlenmäßig zu erfassen ist unmöglich. Das kann 
nur in gewissem Maße mithilfe des Baukostenindex und eines Regionalfaktors 
geschehen. Letztlich können diese Einflüsse nur durch die Erfahrung 
desjenigen abgedeckt werden, der die Kostenermittlung erstellt. 
3.4 Fazit zur Kostenermittlung 
Die Kostenermittlung beschäftigt sich im Kern mit der Ermittlung der 
Bauwerkskosten, da diese den größten Teil der Gesamtkosten abdecken, die 
bei einem Bauprojekt entstehen. Die restlichen Kosten werden zumeist durch 
prozentuale Werte von diesen abgeleitet. Die Bauwerkskosten sind ebenfalls 
Grundbestandteil von Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätsentscheidungen, 
denn jedes Investitionsrechenverfahren ist ohne eine exakte Ermittlung der 
Bauwerkskosten und damit der Gesamtkosten wertlos und führt zu 
Fehlentscheidungen. 
In der Praxis tritt bei der Kostenermittlung der Bauwerkskosten jedoch eine 
ganze Reihe von Problemen auf. Erstens ist eine durchgängige Kostenkontrolle 
vom Entwurf bis zur Baufertigstellung äußerst schwierig, zweitens sind viele 
kostenbeeinflussende Faktoren zu beachten, die sich auf die Kosten des 
Bauwerkes sehr gravierend auswirken und die nur schwer im Vorfeld zu 
ermitteln sind. Drittens existieren viele Verfahren, mit denen man die Kosten 
berechnen kann. Auf das Letztgenannte wird im Weiteren näher eingegangen.
                                            
47 Eigene Darstellung. 
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4 Die Verfahren der Kostenermittlung 
Bei der Kostenermittlung von Gebäuden können die unterschiedlichsten 
Verfahren angewendet werden. Diese dienen dem Zweck, „...die zu 
erwartenden Kosten als Grundlage für Planungs- und Ausführungs-
entscheidungen möglichst zutreffend und abgesichert vorauszuberechnen.“48 
Art, Umfang und Genauigkeit dieser Verfahren hängen vom jeweiligen Stand 
der Planung, den verfügbaren Angaben wie beispielsweise Nutzungsart, 
Grundflächenflächen und Rauminhalten und Erfahrungswerten ab.49 
Besonders während der ersten Phase der Projektentwicklung kommt der 
Kostenermittlung eine besondere Bedeutung zu, denn diese dient dem 
Bauherrn als Entscheidungsgrundlage. Die größte Schwierigkeit besteht darin, 
dass gerade am Anfang des Projektentwicklungsprozesses die benötigten 
Informationen nicht oder nur in einer geringen Tiefe vorhanden sind, um 
spezielle Eigenheiten und Umfeldbedingungen des Projektes zu beachten. 
Deshalb benutzt man zu diesem frühen Zeitpunkt in erster Linie 
Schätzwertverfahren. Erst nach Angebotseinholung bzw. Ausschreibung 
können die zu erwartenden Kosten auf Grundlage der Kalkulation des 
Bauunternehmers genau berechnet werden.50 
In Tab. 3 werden die unterschiedlichen Kostenermittlungsverfahren nach 
planungsorientierten und ausführungsorientierten Verfahren unterschieden. 
Dabei ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal das Mengengerüst, also die 
mengenmäßige Zusammensetzung des Objektes. Dabei wird jedem Bestandteil 
eine definierte Menge zugeordnet. Diese Gliederungsstruktur, die dem Objekt 
zu Grunde gelegt wird, kann je nach Stand der Planung als Summe funktionaler 
Einheiten, Rauminhalten, Flächen oder Bauleistungen begriffen werden. 
 
 
                                            
48 Schäfer, Conzen, Handbuch der Immobilienprojektentwicklung, 2007, S. 333. 
49 Vgl. Schäfer, Conzen, Handbuch der Immobilienprojektentwicklung, 200, S. 333. 
50 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 145. 
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Tabelle 3: Verfahren der Kostenermittlung51 




























1 Planungsorientierte  Verfahren 
1. 1 Verfahren mit einer Bezugsgröße 
Nutzungseinheit Mittelwertbildung ◯ ●  
Brutto-Rauminhalt Mittelwertbildung ◯ ●  
Brutto-Grundfläche Mittelwertbildung ◯ ●  
Nutzfläche Mittelwertbildung ◯ ●  
Wohnfläche Mittelwertbildung ◯ ●  
1.2 Verfahren mit mehreren Bezugsgrößen 
Kostenflächenarten Regression  ● ● 
Grobelemente Mittelwertbildung  ● ● 
(Unter-) Elemente Mittelwertbildung  ● ● 
Kostenelemente Mittelwertbildung  ● ● 
2 Ausführungsorientierte Verfahren 
Leistungsbereichen Mittelwertbildung  ● ● 
Teilleistungen Mittelwertbildung / Baupreiskalk.  ● ● 
Leitpositionen Baupreiskalkulation  ● ● 
◯ Nach eigener Ansicht geeignet ● Geeignet nach Autoren 
 
Unabhängig von dieser Struktur muss die Gliederungstiefe mit dem 
Fortschreiten der Planung des Objektes weiterentwickelt werden. Verbunden 
mit der Gliederungstiefe und den zur Verfügung stehenden Informationen ist die 
Eignung des Verfahrens für die jeweiligen Arten der Kostenermittlung. So 
definiert die DIN 276-1 z.B. die Kostenschätzung als Ermittlung der 
Gesamtkosten nach Kostengruppen und zwar mindestens bis zur 1. Ebene der 
Kostengliederung. 
                                            
51 In Anlehnung an: 
Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007 S. 131.  
Blecken, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007, S.83. 
52 Der Kostenrahmen ist erst Bestandteil der DIN 276-1: 2006, dieser kann durch verschiedene 
Verfahren ermittelt werden, jedoch ist auch eine Kostenvorgabe durch den Bauherren 
möglich, diese muss dann mit dem ermittelten Kostenrahmen verglichen werden. 
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Dabei sei noch einmal festzuhalten, dass sich die Verfahren der 
Kostenermittlung im Wesentlichen auf die Bauwerkskosten beziehen. Diese 
Aussage ist aber nur dann richtig, wenn der Kostenkennwert, der für die 
Berechnung herangezogen wird, die Bauwerkskosten widerspiegelt, so 
beispielsweise die Kostenkennwerte des BKI. Andere Anbieter von 
Baukostenkennwerten, wie Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel oder der 
Baukostenatlas, benutzen den Begriff der Baukosten. Dieser ist nicht klar 
definiert. Im ersten Fall können dieses die Kostengruppen (200-600) nach DIN 
276-1, im zweiten Fall entweder nur die Kostengruppe 300 oder nur die 
Kostengruppe 400 sein. 
Sollen die Gesamtkosten bestimmt werden, müssen die restlichen 
Kostengruppen durch prozentuale Werte oder die genau vorgegebenen Werte 
ermittelt oder angenommen werden. 
4.1 Die Kostenermittlung mit einer Bezugsgröße 
Die einfachsten und am wenigsten aufwändigen Verfahren der 
Kostenermittlung stellen jene Verfahren dar, die nur eine Bezugsgröße 
verwenden. Diese kann, wie in Tab. 4 deutlich wird, funktionaler Natur 
(Nutzungseinheit) oder räumlicher Natur (Brutto-Rauminhalt, Brutto-
Grundfläche, Nutzfläche oder Wohnfläche) sein. Auch andere Bezugsgrößen 
sind möglich, solange Kennwerte für diese vorhanden sind.    
Tabelle 4: Arten von Bezugsgröße53 
Bezugseinheit  Bezeichnung Wert 
1. Funktionaler Natur 
1.1 Nutzungseinheit  Arbeitsplatz Anzahl 
1.2 Nutzungseinheit Betten Anzahl 
1.3 Nutzungseinheit  Schüler Anzahl 
2. Räumlicher Natur 
2.1 Rauminhalte Brutto-Rauminhalt m3 
2.2 Flächen Brutto-Grundfläche m2 
2.3 Flächen Nutzfläche m2 
2.4 Flächen Wohnfläche m2 
                                            
53 In Anlehnung an die Kennwertsammlungen, beispielsweise: 
BKI, statistische Kostenkennwerte, 2008.  
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Dabei werden nach der unteren Formel 1 die Mengen, also die 
Bezugseinheiten, mit einem Kostenkennwert multipliziert, um so anschließend 
die Summen der Bauwerkskosten zu erhalten.  
Bezugseinheit x Kostenkennwert (Baupreisindex) (Regionalfaktor) = 
∑ Bauwerkskosten 
       (Baukosten)  
Formel 1: Berechnung der Bauwerkskosten über das Ein-Wert-Verfahren   
 
Diese einfache Art der Ermittlung ist nur für den Kostenrahmen bzw. die 
Kostenschätzung geeignet. Der Nachteil dieses Verfahrens ist eine sehr 
geringe Kostensicherheit, sowohl bei Neubauprojekten als auch 
Bestandssanierungen, zumal sich der Kostenkennwert, der von den 
Datenanbietern stammt, nur auf eine Bezugsgröße bezieht und diese so die 
gesamten Eigenarten des Objektes widerspiegeln muss. 
4.2 Kostenermittlungsverfahren mit mehreren Bezugsgrößen 
4.2.1 Kostenflächenarten-Methode 
Die Kostenflächenarten-Methode ist ein weiteres planungsorientiertes 
Verfahren; jedoch werden jetzt mehrere Bezugsgrößen verwendet. Bei diesem 
statischen Verfahren werden Kostenkennwerte angewendet, die durch 
Kostengleichungen mittels Regressions- und Korrelationsrechnung gewonnen 
wurden.54 Hingegen wird oft betont, dass direkt Kostengleichungen für die 
Berechnung herangezogen werden (BKI Handbuch 2007, S. 95). Diese sind 
dann aber selbst zu ermitteln. Der einzige bekannte Anbieter (Landesbetrieb-
Vermögen und Bau Baden-Württemberg) von Kennwerten für 
Kostenflächenarten bietet Kennwerte und keine Gleichungen an.    
Auch die Anwendung dieses Verfahrens ist umstritten. Laut BKI wird diese Art 
der Kostenermittlung nur selten oder gar nicht angewendet55. Möller hingegen 
sagt in seinem Buch Planungs- und Bauökonomie, dass dieses Verfahren 
                                            
54 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 134. 
55 Vgl. BKI, Handbuch, 2003, S. 95. 
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vielfach im öffentlichen Hochbau angewendet wird.56 Für Möller spricht, dass 
die Kostenflächenarten-Methode Grundlage der Richtlinien für 
Baukostenplanung ist. Diese Richtlinie, die vom Landesbetriebs-Vermögen und 
Bau Baden-Württemberg entwickelt wurde, dient der Kostenplanung der 
öffentlichen Hand und kommt dort vielfach zum Einsatz.  
Dabei wird die Annahme getroffen, dass Flächen gleicher Nutzung ähnliche 
Kosten verursachen. Diese werden dann in Kostenflächenarten (KFA) 
zusammengefasst. Den Kostenflächenarten sind dann Kostenkennwerte für die 
Kostengruppe 300 Baukonstruktionen und die Kostengruppe 400 Technische 
Anlagen zugewiesen.  
Die Flächenarten werden, wie in Tab. 5 zu erkennen ist, aus der DIN 277 -T2 
abgeleitet und sind in 13 Positionen eingeteilt. Davon werden neun 
Kostenflächenarten der Nutzfläche zugeordnet. Außerdem werden noch 
technische Funktionsfläche, Verkehrsfläche nach horizontal und vertikal und 
der Bruttorauminhalt einer Kostenfläche zugeteilt. 
Tabelle 5: Kostenflächenarten57 
Nr. Nutzungsart nach DIN 276  Kostenflächenart 
1 Wohnen und Aufenthalt  KFA 01 
2 Büroarbeit KFA 02 
3 Produktion, Handel- und Maschinenarbeit, Experimente KFA 03 
4 Lagern, Verteilen und Verkaufen KFA 04 
5 Bildung, Unterricht und Kultur  KFA 05 
6 Heilen und Pflegen KFA 06 
7 Sonstige Nutzung KFA 07 
8 Technische Anlagen KFA 08 
9 Verkehrserschließung und -sicherung KFA 09 
10 Nutzfläche NFa 
11 Technische Funktionsfläche TFa 
12 Verkehrsfläche horizontal VFHa 
12 Verkehrsfläche vertikal VFVa 
13 Bruttorauminhalt BRIa 
 
                                            
56 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 134. 
57 In Anlehnung an, Möller Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 135. 
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Für diese Art der Ermittlung muss ein Raumprogramm vorliegen. Nach diesem 
können dann die Flächen den einzelnen Kostenarten zugeordnet werden. Die 
Flächen, die zu diesem Zeitpunkt nicht bestimmt werden können, werden durch 
Planungsannahmewerte gekennzeichnet.58 Da die Kostenkennwerte für dieses 
Verfahren fast ausschließlich von der Staatlichen Vermögens- und 
Hochbauverwaltung Baden Württemberg ermittelt und damit nur öffentliche 
Bauvorhaben abgerechnet werden, schränkt sich somit die Verwendbarkeit auf 
die Kostenermittlung von Bauvorhaben wie z. B. Schulen und 
Verwaltungsbauten ein. 
4.2.2 Elementmethode 
Die Kostenermittlung nach der Elementmethode ist das Standardverfahren der 
Kostenermittlung, da auch die DIN 276-1 diese Gliederung aufweist.59 Dabei 
wird das Bauwerk in drei Ebenen untergliedert, die so genannten 
Kostengruppen, die Grobelemente und die Fein- oder Funktionselemente.60 
Diese letzte Ebene, die so genannten Gebäudeelemente, können für detaillierte 
Planungsphasen weiter unterteilt werden, z. B. in Konstruktionselemente und 
Leitpositionen, wie in der Abb. 6 von Drees & Sommer zu erkennen ist. 
 
Abbildung 6: Gliederung der DIN 276 am Beispiel von KG 300 Decken61 
                                            
58 Kennzeichnung durch a (Annahme). 
59 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 133.  
60 Für die einzelnen Ebenen, existieren die unterschiedlichsten Begriffe. Daher ist eine 
Definition schwierig.  
61 Sommer, Projektmanagement im Hochbau, 1998, S. 184.  
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Diese Gliederungsebenen sind dann in der DIN 276-1 nicht mehr enthalten und 
müssen vom Anwender selbst definiert bzw. detailliert werden, um die 
durchgängige Kostenkontrolle und den Systemwechsel durchführen zu können.  
Die Grobgliederung der Kostengruppe 300, also Gebäudeelemente oder auch 
Grobelemente, teilt ein Gebäude in seine wichtigsten Bestandteile von den 
Fundamenten bis zur Dachkonstruktion auf. Die Gliederung der Kostengruppe 
400 ist ähnlich der Kostengruppe 300 aufgebaut, jedoch haben hier die 
Grobelemente den Vorteil, dass diese direkt zu Leistungsbereichen bzw. 
Gewerken nach VOB und VOL zugeordnet werden können.62 
Für eine frühe Planungsphase reicht zumeist die Gliederung bis zur zweiten 
Ebene völlig aus, zumal auch bei verschieden Datenanbietern für die 
Kostenermittlung bis zu dieser Ebene die Kostenkennwerte vorhanden sind.  
Das Verfahren ist so aufgebaut, dass Planungskennwerte von Bauteilen durch 
Bezugsgrößen, zumeist NF oder BGF, ermittelt werden. Diese werden dann mit 
angepassten Kostenkennwerten multipliziert, um schließlich die Summe der 
Bauwerkskosten zu erhalten. Die Formel lautet:  
Planungskennwert 1 x Kostenkennwert 1 (Baupreisindex) (Regionalfaktor) = Kosten 1 
Planungskennwert n x Kostenkennwert n (Baupreisindex) (Regionalfaktor) = Kosten n 
Bauwerkskosten  ∑ KG 300  ∑ KG 400 
Formel 2: Berechnung der Bauwerkskosten über die Elementmethode 
Diese Art der Kostenermittlung bietet den Vorteil, dass die Geometrie des 
Bauwerkes angemessen beachtet werden kann, womit eine transparente 
Kostermittlung durchführbar ist. Wird diese Art der Ermittlung in einem frühen 
Stadium durchgeführt, ist die Wahl des heranzuziehenden Kostenkennwertes 
problematisch. Die meisten Datenanbieter geben Streubereichswerte an, die so 
genannten „von-bis-Werte“, die sich um einen mittleren Wert gruppieren. Daher 
steht man oft vor dem Problem, einen Wert zu finden, der für das zu planende 
Objekt am zutreffendsten erscheint.   
                                            
62 Vgl. Sommer, Projektmanagement im Hochbau, 1998, S. 185. 
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4.3 Kostenermittlung ausführungsorientierter Verfahren 
Ausführungsorientierte Kostenermittlungsverfahren werden für die 
Kostenermittlung in einer frühen Projektphase selten angewendet, da zum 
einen dem Bearbeiter zu diesem Zeitpunkt nicht die notwenigen Informationen 
vorliegen und zum anderen, da diese Verfahren einen hohen 
Ermittlungsaufwand erfordern.63 Diese Verfahren orientieren sich an der VOB/C 
oder dem Standardleistungsbuch und deren Gewerkegliederung. Soll dennoch 
eine ausführungsorientierte Kostenermittlung durchgeführt werden, ist an dieser 
Stelle das Verfahren der Kostenermittlung mit Leitpositionen zu nennen, aber 
auch dieses benötigt detaillierte Angaben, die zumeist noch nicht verfügbar 
sind. Sind Informationen in einer hohen Dichte vorhanden, muss die 
ausführungsorientierte Kostenermittlung mithilfe von AVA-Software 
(Ausschreibung, Vergabe und Abrechung), effizient gestaltet werden. Durch 
den Einsatz, dieser Anwendungen, ist auch eine durchgängige Kostenkontrolle 
möglich. Eine kleine Auswahl an Programmen, die für die diese Aufgabe als 
geeignet erscheinen, ist in Anhang 1 dargestellt. 
4.4 Aufwand und Genauigkeit der Verfahren 
Die verschiedenen Verfahren der Kostenermittlung wurden in der 
Vergangenheit an konkreten Objekten aus der Datenbank des Landesinstituts 
für Bauwesen und angewandte Bauschadensforschung durchgeführt. Dabei hat 
man die verschiedenen Kostenermittlungsverfahren, die im Diagramm 1 
dargestellt sind, in Hinblick auf Arbeitsaufwand (rot) und Genauigkeit (blau) 
untersucht.64 
                                            
63 Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 136. 
64 In Anlehnung an die Erkenntnisse von: 
Möller, Planungs- und Bauökonomie 2007, S. 136.  
Neddermann, Kostenermittlung im Altbau,  2007, S.42-45. 
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Diagramm 1: Aufwand und Genauigkeit von Kostenermittlungsverfahren65 
 
Unter dem Aspekt der Schätzgenauigkeit (Abweichung der ermittelten von den 
tatsächlichen Baukonstruktionskosten (BKK)66, kann man zusammenfassend 
sagen, dass bei den planungsorientierten Verfahren im Speziellen zwischen 
den Einwert- und Mehrwertverfahren stark zu differenzieren ist. Bei der 
Kostenermittlung mit einer Bezugsgröße liegt die Methode, die Bauwerkskosten 
über den BRI ermittelt, bei der Genauigkeit und Zuverlässigkeit vor der 
Methode, die die Kosten über die BGF berechnet. Bei den Mehrwertverfahren 
liegen die Abweichungen nahe beieinander. Als bemerkenswert ist zu 
beurteilen, dass die Kostenermittlung über der 3. Stelle der Kostengruppen 
deutlich schlechter als die der Grobelemente ist. Wie diese zu interpretieren ist, 
bleibt offen. 
An der Aussagekraft dieser Ergebnisse muss dennoch gezweifelt werden, da 
nicht bekannt ist, welche Gebäudearten verglichen wurden und vor allem 
welche Kennwertdaten für diese Ermittlung benutzt wurden.67 Denn die Wahl 
des Kennwertes ist bedeutend für Genauigkeit des Verfahrens. 
                                            
65 Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 136. 
66 Der Begriff der Baukonstruktionskosten ist nicht definiert, es ist anzunehmen, dass diese die 
Kosten der Kostengruppe 300 nach DIN 276-1 darstellen.  
67 Unklarheiten der Begrifflichkeiten (Bauelemente, 3. Stelle, 4. Stelle)  




5.1 Art und Aufbau der Datenbanken für Kostenkennwerte 
Da in der frühen Projektphase noch keine konkreten Angebote von den 
Bauunternehmen vorliegen, müssen so genannte Schätzverfahren benutzt 
werden. Dabei wird von den Kosten fertig gestellter Gebäude auf die Kosten 
des zu planenden Objektes geschlossen.68 
Dies geschieht mit Kostenkennwerten. Diese werden von den meisten 
Anbietern durch Auswertung fertig gestellter Objekte bereitgestellt.  
Dabei sind zwei grundlegende Aufbauarten dieser Datenbanken zu 
unterscheiden. Zum einen gibt es die synthetischen Kostenkennwert-
sammlungen. Dabei wird von den einzelnen Bestandteilen zu den 
Gesamtkosten agiert69. Zum anderen gibt es die analytischen 
Kostenkennwertsammlungen. Diese agieren von den Gesamtkosten zu den 
einzelnen Bestandteilen.70 Dieses ist beispielhaft an der Kostengruppe 300 und 
dem Grobelement 350 Deckenflächen in Abb. 7 dargestellt. Die Gliederung 
rechts stammt aus den BKI-Objektdaten.   
 
Abbildung 7: Synthetisch-analytische Kostenkennwertsammlung7172 
                                            
68 Vgl. Möller, Planungs- und Bauökonomie, 2007, S. 145. 
69 Vgl. Neddermann, Kostenermittlung im Altbau, 2007, S.62. 
70 Ebenda. 
71 Eigene Darstellung. (* Gliederung nicht in DIN 276-1 enthalten.) 
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Dieser zweiseitige Aufbau der Datenbanken ist in der Regel immer vorzufinden, 
jedoch existieren sehr unterschiedliche Bezeichnungen für die Ebenen dieser 
Struktur. So bezeichnen die Sirados Baudaten diese mit Gebäudeelement, 
Makroelement, Grobelement, Feinelement. Somit ist ein Vergleich der 
einzelnen Datenbanken äußerst schwierig, zumal auch der Kern der 
verschiedenen Kennwertsysteme für unterschiedliche Zwecke konzipiert wurde. 
5.2 Baupreis und Baukostendateien, die am Markt erhältlich sind 
Es existiert am Markt eine Vielzahl an Datenanbietern, bei denen 
Kostenkennwerte erhältlich sind. Die nachfolgende Tab. 6 gibt einen ersten 
Überblick.  
Tabelle 6: Anbieter von Kennwertsammlungen 
Nr. Name Aufbau Software/Literatur 
I. BKI Kostenkennwerte Mittelwerte   
 T1: Statistische Kostenkennwerte für Gebäude i.v.m.Softw./ Literatur 
 T2: Statistische Kostenkennwerte für Bauelemente i.v.m.Softw./ Literatur 
 T3: Statistische Kostenkennwerte für Positionen i.v.m.Softw./ Literatur 
II. BKI Objektdaten   
 Neubau N6, N7, N8, N9 i.v.m.Softw./ Literatur 
 Altbau A5, A6 i.v.m.Softw./ Literatur 
 Energieeffizientes Bauen - Neubau E3 i.v.m.Softw./ Literatur 
 Technische Gebäudeausrüstung G1, G2 i.v.m.Softw./ Literatur 
 Positionen B1, B2 
analytisch  
i.v.m.Softw./ Literatur 
III. Sirados Baudaten Neubau i.v.m.Softw./ Literatur 
 Sirados Baudaten Altbau 
synthetisch 
i.v.m.Softw./ Literatur 
IV. Schmitz, Gerlach, Meisel, u.a. 73 analytisch Literatur 
V. Baukosten Atlas74 synthetisch Literatur 
VI. LAG Datenbank  analytisch i.v.m Softw./Literatur 
VII. Dynamische Baudaten DBD synthetisch i.v.m Software  
VIII. Kostenermittlung Neddermann analytisch Literatur  
IX. K3 Tools  - i.v.m. Software  
X. Heinze  - i.v.m. Software 
                                                                                                                              
 
 
73 Auch unter Baukosten Hubert Wingen Verlag zu finden. 
74 Daten stammen aus der Baudatenbank von Sirados. 




Die bekanntesten Anbieter dieser Kennwertsammlungen sind, wie in Tab.6 blau 
dargestellt: 
(1.) BKI, Baukosteninformationen Deutscher Architektenkammern(I.), (II.) 
(2.) SIRADOS Baudaten der WEKA MEDIA GmbH & Co. KG(III.)  
(3.) Dynamischen Baudaten von Dr. Schiller & Partner GmbH(VII.) 
 
Weniger bekannt, aber sehr bedeutend für die Kostenermittlung von 
öffentlichen Baumaßnahmen ist die: 
 
(4.) LAG Datenbank Landesbetriebs-Vermögen und Bau Baden-
Württemberg (VI.). 
Der Kernaufbau dieser Sammlungen ist sehr verschieden. Die Kennwerte des 
BKI sind analytisch strukturiert, die anderen beiden hauptsächlich synthetisch, 
wobei die Sirados Baudaten und die dynamischen Baudaten eher in ihrem 
Kernbereich die Kostenermittlung in späteren Phasen der Gebäudeplanung 
abdecken, in denen die Informationsdichte höher ist. Die LAG Datenbank 
arbeitet mit Kostenflächenarten.   
Neben diesen existiert eine ganze Reihe anderer Kennwertsammlungen, die 
zumeist in Form von Literatur veröffentlicht werden. (Vergleich Tab. 6) Hier 
wären die Baukosten von Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel und der 
Baukostenatlas zu nennen. Diese sind aber zum einen ausschließlich für die 
Kostenermittlung von Wohnbauten ausgelegt und zum anderen spiegeln diese 
im Falle des Baukostenatlas nur Daten aus der Sirados Datenbank in 
Schriftform wider.   
Die analytischen Methoden sind besonders für die frühe Kostenermittlung 
geeignet. Will man dagegen in einer späteren Phase Leistungsverzeichnisse 
erstellen, sind die synthetischen Baupreissammlungen vorzuziehen.75 
 
                                            
75 Vgl. Neddermann, Kostenermittlung im Altbau, 2007, S.63. 
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5.3 Gliederungstiefe der Datenanbieter 
Tabelle 7: Gliederungstiefe der Datenanbieter76 
Gliederungstiefe Ebenen nach DIN 276 Detaillierte Gliederung 








Ebene LB NE 
I. BKI Kostenkennwerte Mittelwerte  





  ● ● ●   
 T3: Statistische Kostenkennwerte für Positionen      ●  
II. BKI Objektdaten   
 Neubau N6, N7, N8, N9 ● ● ●   ● ● 
 Altbau A5, A6 ● ● ●   ● ● 
 Energieeffizientes Bauen - Neubau E3 ● ● ●   ● ● 
 Technische Gebäudeausrüstung G1, G2 ● ● ●   ● ● 
 Positionen B1, B2   ● ● ● ●  
III. Sirados Baudaten Neubau ● ● ●   ●  
 Sirados Baudaten Altbau ● ● ●   ●  
IV. 
Schmitz, Gerlach, Meisel, Bauen 
von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern 






● ● ● ●    
VI. LAG Datenbank  ● ● ●   ●  
VII. Dynamische Baudaten DBD      ●  
VIII. Kostenermittlung Neddermann   ● ●    
IX. K3 Tools  ● ● ●     
X. Heinze  ●     ●  
 
In der Tab. 7 ist die Gliederungstiefe der einzelnen Anbieter mit ihren 
Sammlungen dargestellt. Bei dieser Darstellung sei noch einmal auf den 
synthetischen bzw. analytischen Aufbau der einzelnen Kostenkennwertsysteme 
hingewiesen. Ein Sirados Grobelement ist schon vom Aufbau und der 




                                            
76 Aus den jeweiligen Sammlungen abgeleitet.  
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I. BKI Kostenkennwerte  A
+ A B 
II. BKI Objektdaten  A+ A B 
III. Sirados Baudaten  A C A+ 
IV. Baukosten Hubert Wingen Verlag  C B B 
VIII. LAG Datenbank  A A B 
IX. Dynamische Baudaten DBD C C A
+ 
 A+ sehr gut 
A gut 
B  weniger gut 
C schlecht 
 
In Tab. 8 sind die bekanntesten Kennwertsysteme der einzelnen Anbieter 
bewertet wurden. Diese Bewertung erfolgt im Hinblick auf den Kernbereich der 
einzelnen Systeme. Kernbereich bedeutet, dass zum Beispiel die Baukosten 
des Baukostensystems des Hubert Wingen Verlags unter anderem grobe 
Vergleichswerte mit anbieten. Damit ist eine frühe Kostenermittlung möglich. 
Diese Vergleichswerte stellen aber nicht den Kernbereich dieses Systems dar. 
Deswegen wurden diese Werte mit einem „weniger gut“ in der zweiten Spalte 
beurteilt. 
Die Analyse wurde nach drei Kriterien vorgenommen. Dabei soll zuerst 
veranschaulicht werden, ob die Kennwerte für viele Gebäudearten oder nur 
wenige verfügbar sind. Das zweite Unterscheidungszeichen soll die 
Anwendbarkeit zu einem frühen Zeitpunkt darstellen, d.h., mit welcher 
Informationsdichte eine Kostenermittlung durchgeführt werden kann. Das letzte 
Kriterium stellt die durchgängige Kostenermittlung dar, das bedeutet, ob mit 
diesem Kennwertsystem vom ersten groben Entwurf bis zur Vergabe der 




                                            
77 Nach eigenen Erkenntnissen ermittelt. 
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Diese große Anzahl an Publikationen, sei es in digitaler Form oder in 
gedruckter Form, stellt eine erhebliche Menge an Datenmaterial dar. Diese 
Arbeit betrachtet die Kostenermittlung in einem sehr frühen Planungsstadium. 
Wie in Tab. 9 zu erkennen ist, sind für diese Aufgabe die Publikationen von 
- BKI Baukosten Deutscher Architektenkammern, 
- LAG Datenbank des Vermögens und Hochbauamtes Baden- 
Württemberg und 
- Sirados Baudaten (in Form des Baukostenatlas) 
am besten geeignet und werden im Folgenden kurz vorgestellt. 
5.4 Systematischer Aufbau einzelner Werke und deren Verwendung 
5.4.1 BKI Baukosten Deutscher Architektenkammern 
Das Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern bietet, wie 
Tab. 9 schon erkennen lässt, eine umfangreiche Sammlung von 
Kostenkennwerten an. 
Tabelle 9: Kostenkennwertsammlungen des BKI78 
Nr. Fachbuchreihe 
I. BKI BAUKOSTEN  
T1 Statistische Kostenkennwerte für Gebäude ☒ 
T2 Statistische Kostenkennwerte für Bauelemente  
T3 Statistische Kostenkennwerte für Positionen  
  
II. BKI OBJEKTDATEN 
N Neubau N6, N7, N8, N9 ☒ 
A Altbau A5, A6 ☒ 
E Energieeffizientes Bauen - Neubau E3  
F Freianlagen F2, F3, F4  
G Technische Gebäudeausrüstung G1, G2  
B Positionen B1, B2  
III. BKI Software Kostenplanung  ☒ 
☒   Für Kostenermittlung geeignet 
 
Da diese Arbeit die Zielstellung verfolgt, die Kosten in einem möglichst frühen 
Planungsstadium zu bestimmten, schränkt diese Tatsache die Verwendung der 
                                            
78 [BKI, 2009] Baukosten, in: http://www.baukosten.de/produkte/index.htm., 20.08.2009.   
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BKI-Werke ein. In Tab. 9 sind die Kennwertsammlungen markiert, die 
besonders für dieses Stadium geeignet sind. Der grundlegendste Unterschied 
besteht darin, dass das Baukosteninformationszentrum Deutscher 
Architektenkammern einerseits eine Kostenplanung mit statistischen Werten (I.) 
und anderseits mit konkreten Objektdaten (II.) erlauben. In der BKI-
Kostenplanungssoftware sind je nach Version die Daten aus beiden Werken 
digital hinterlegt, somit ist eine softwaregestützte Kostenermittlung möglich. 
Die Kostenkennwertesammlungen der Baukosten und der Objektdaten sind 
ähnlich aufgebaut, genaue Erläuterungen zu den einzelnen Werken sind jeweils 
auf den ersten Seiten abgedruckt oder können von der Internetseite 
heruntergeladen werden.  
Nach Auswahl einer Gebäudekategorie sind die einzelnen Kosten und 
Planungskennwerte meist bis zur 2. Ebene der DIN 276-1 aufgeführt. Auch eine 
Gliederung der Kostenkennwerte nach StLB ist zu finden. 
Wichtig ist die Beachtung der Objekte, die für die Kennwertbildung 
herangezogen wurden. Diese sind bei den statistischen Kennwerten nicht auf 
den ersten Blick erkennbar und müssen in der Datenbank recherchiert werden, 
damit der Streubereich der Kostenkennwerte besser eingeschätzt werden kann. 
Denn die „von-bis-Werte“ stellen die Standardabweichung der Kostenkennwerte 
der einzelnen Gebäudearten dar. Diese sind um einen Mittelwert angeordnet. 
Wie diese ermittelt werden, ist schwer nachzuvollziehen, da der BKI keine 
Angaben darüber preisgibt. Dieser Bereich wir oft als eine Grenze angesehen, 
das ist jedoch nicht so. Diese Streuung sagt aus, dass die Kosten der Mehrzahl 
der Objekte einer Gebäudeart in diesem Bereich lagen und dass gleichzeitig 
Maßnahmen und Ausführungen sehr unterschiedlicher Art bei den einzelnen 
Objekten vorzufinden waren.79 Deshalb ist es wichtig, die Objekte zu kennen, 
die hinter den Kostendaten stehen. 
Die Wahl des Kostenkennwertes ist schwierig, ein Mittelwert kann nach BKI nur 
dann benutzt werden, wenn „... der Kostenkennwert eine geringe Streubreite 
aufweist ..., [oder] ... keine außergewöhnlichen Konstruktionsmerkmale oder 
                                            
79 Vgl. BKI, Handbuch, 2003, S.153. 
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besondere Anforderungen ...“80 aufzeigt. Dies ist bei den wenigsten 
Kostengruppen der Fall. Andernfalls müssen durch synthetische 
Zusammensetzung der einzelnen Bauteile die Kosten ermittelt werden. 
Tabelle 10: Beispiel Streubereich der Kostenkennwerte nach BKI81 
Kostengruppe „von“ €/Einheit „bis“ 
310 Baugrube 12 23 46 
320 Gründung 235 283 376 
330 Außenwände 469 537 670 
340 Innenwände 301 312 335 
350 Decken 239 301 410 
360 Dächer 290 384 553 
370 Baukonstruktive Einbauten 44 61 95 
390 Sonstige Baukonstruktion 31 58 102 
410 Abwasser, Wasser, Gas 44 50 53 
420 Wärmeversorgung 64 73 87 
430 Lufttechnische Anlagen 10 26 42 
440 Starkstromanlagen 59 90 106 
450 Fernmeldeanlagen  7 17 22 
460 Förderanlagen 4 5 5 
470 Nutzungsspezifische Anlagen 1 2 4 
 
Beispielsweise ist für die Kostengruppe 310 Baugrube ein weiter Streubereich 
der Kostenkennwerte von 12 €/m3 BGI bis 46 €/m3 BGI angegeben (Tab.10). 
Laut BKI kann der mittlere Wert für die Kostenermittlung nicht genutzt werden. 
Die Kostengruppe 310 muss synthetisch aus der nächsten bzw. übernächsten 
Ebene ermittelt werden. Dazu bietet der BKI die Fachbuchreihe der Positionen 
an. Darin sind Ausführungsklassen und Ausführungsarten für Bauteile 
angegeben. Um dieses aber ausführen zu können, benötigt man detailliertere 
Informationen über: 
- Art der Gründung (Flachgründung, Tiefgründung), 
- Bodenklasse(BK 1- BK 7), 
- Wasserhaltung (drückendes Wasser, Grundwasserabsenkung), 
- Baugrubensicherung u.a. 
Diese Informationen sind in einem frühen Planungsstadium in den seltensten 
Fällen vorhanden.  
                                            
80 BKI, Handbuch, 2003, S.151. 
81 BKI, Statistische Kostenkennwerte, 2008, S. 111. 
Bachelorarbeit                                                                        Kostendatenbanken 
 
 36 
5.4.2 Probleme bei der Anwendung der statistischen KKW des BKI 
5.4.2.1 Die Bezugsgrößenwahl  
Der BKI bietet für die Kostenermittlung ein so genanntes 
Kostensimulationsmodell an. Damit ist es möglich, für die einzelnen 
Kostengruppen Planungskennwerte zu berechnen (Tab. 11). Somit können für 
jede Kostengruppe Mengen simuliert werden. 
Tabelle 11: Planungskennwertfaktoren82 
Faktor PKW /BGF Kostengruppe Einheit Bezeichnung 
„von“ „bis“ 
310   Baugrube BGI m3 Baugrubeninhalt 0,98 1,18 
320   Gründung GRF m2 Gründungsfläche 0,37 0,45 
330   Außenwände AWF m2 Außenwandfläche 0,56 0,60 
340   Innenwände IWF m2 Innenwandfläche 0,65 0,66 
350   Decken DEF m2 Deckenfläche 0,53 0,59 
360   Dächer DAF m2 Dachfläche 0,49 0,54 
370 - 390  Kostengruppe BGF m2 (Faktor 1) 
 
Dabei benutzt das Modell den Maximalwert, da davon ausgegangen werden 
kann, dass sich Flächenänderungen nicht in dem Maße auswirken wie 
Kostenkennwertänderungen.83 So wird der Fehler minimiert, dass 
Flächenveränderungen bei der Ausführung nach oben stattfinden. An dieser 
Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich um statistische Werte 
handelt. Ist die Mehrzahl der Gebäude, aus denen die Kennwerte gebildet sind, 
flächenmäßig größer, so werden mit hoher Wahrscheinlichkeit bei dem zu 
erstellenden Objekt Flächenminderungen auftreten und umgekehrt. 
5.4.2.2 Die Kostenkennwertwahl 
Das Hauptaugenmerk sollte daher auf der Kostenkennwertwahl liegen. Einen 
Kostenkennwert für das zu planende Objekt auszuwählen, ist sehr schwierig, 
weil die einzelnen Werte für die Kostengruppen einen starken Streubereich 
aufweisen. Dieser weite Streubereich bedeutet, wie schon erwähnt, dass 
unterschiedliche Maßnahmen und Ausführungen mit teilweise stark von 
einander abweichenden Kosten entstanden sind. Wie diese zum Teil stark 
voneinander abweichenden Ausführungen im Detail bei den einzelnen Objekten 
                                            
82 BKI, statistische Kostenkennwerte für Gebäude, 2008 S. 113. 
83 Vgl. Blecke, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007, S. 101. 
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aussehen, ist nicht zu erkennen, da es sich um statistische Werte handelt. 
Daher können während des Projektentwicklungsprozesses nur die 
Schwerpunktwerte für die Kostenermittlung übernommen werden. Wie weit 
diese die Realität widerspiegeln, ist schwer zu sagen. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit werden diese Kosten sehr weit entfernt von den 
tatsächlichen Kosten liegen, da erhebliche Unterschiede in der Ausführung den 
Kennwerten zu Grunde liegen. Inwieweit diese mit dem zu planenden Objekt 
übereinstimmen, bleibt offen.  
5.4.3 LAG Datenbank 
Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden Württemberg entwickelt 
Verfahren und sammelt Informationen zur Projektsteuerung in den Bereichen 
wirtschaftliches Planen, Bauen und Betreiben für die Vermögens- und 
Bauinstitutionen des Bundes und der Länder.84 
Dieser Landesbetrieb hat das Programm PLAKODA (Planungs- und 
Kostendaten) zur überschlagsmäßigen Ermittlung der Kosten neuer 
Bauvorhaben entwickelt.85 Dieses ist mit einer Datenbank verbunden, die 2700 
abgerechnete Bauwerke der Länder und des Bundes enthält. Darin sind 
Flächen- und Rauminhalte nach DIN 277, Kosten nach DIN 276 – teilweise bis 
zur 3. Ebene – sowie Leistungsbereiche und, soweit vorhanden, 
Baubeschreibungen, Pläne, Fotos und detaillierte Nutzungskosten im Hochbau 
nach DIN 18960 enthalten.86 Zusätzlich zu dieser Software kann die LAG-
Datenbank als Datenträger erworben werden, diese enthält 5000 Objektdaten 
und ist ähnlich systematisch strukturiert wie das Programm.  Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, die Daten jährlich kostenpflichtig  zu aktualisieren.  
Für Bauen im Bestand ist das Programm PLAKODA, BiB erhältlich, das 
ähnliche Kostengliederungen wie die schon erwähnte Anwendung für 
Neubauten enthält. Diese kann zur überschlagsmäßigen Ermittlung von 
                                            
84 Vgl. Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Produktbeschreibung KP, 2007, 
S.1. 
85 Ebenda S.2. 
86 Ebenda. 
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Umbau- und Sanierungsmaßnahmen benutzt werden, sie enthält aber nur 240 
abgerechnete Baumaßnahmen.87 
Um Kosten in einem möglichst frühen Stadium zu bestimmen, können diese 
auch auf Grundlage der Richtlinien für die Baukostenplanung (RBK) nach der 
Kostenflächenartenmethode bestimmt werden (siehe Punkt 4.4.1). Dazu wurde 
ebenfalls eine Anwendung zur ersten Kostenbestimmung von Baumaßnahmen 
auf Grundlage eines Raumprogrammes entwickelt. Die Anwendung RBK1-PC 
wendet das RBK-Kostenartenflächenverfahren an und wird mit den aktuellen 
Katalogen (Nutzungscode, Kostenflächenarten, Kostenkennwerte) angeboten88 
(Vergleich hierzu Tab. 12 und Tab. 13). 
Tabelle 12: Bsp. Planungskennwerte LAG Datenbank89 
 




Für die einzelnen Objekte können noch Datenblätter einzeln abgerufen bzw. 
detaillierte Informationen über Baubeschreibung, Pläne, Nutzungskosten 
abgerufen werden. Ob diese Informationen vorhanden sind, kann man an dem 
„Ja“ in der Spalte ZI (Zusatzinformationen) erkennen (siehe Tab. 13). 
Der Nachteil dieser Datenbank besteht darin, dass nur Kostenkennwerte von 
Bauwerken öffentlicher Auftraggeber vorhanden sind. Außerdem muss ein 
Raumprogramm vorhanden sein, in dem die Kostenflächen erkennbar sind. 
                                            
87 Ebenda S. 3. 
88 Ebenda S. 5. 
89 Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Auszug LAG-Datenbank, 2009. 
90 Ebenda. 























































7.374 1.348 1.794 210 279 114,8 ja 
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5.4.4 SIRADOS Baudaten LEGEP Kostenplaner 
Bei den Sirados Baudaten handelt es sich um eine Preisdatei für VOB- 
konforme, produktherstellerneutrale Ausschreibungstexte mit Baupreisen und 
technischen Vertragsbedingungen.91 An dieser Produktbeschreibung ist der 
synthetische Aufbau dieser Kennwertsammlung erkennbar. Dem Grunde nach 
ist diese daher nicht für die Kostenermittlung zu einem frühen Zeitpunkt 
geeignet.    
Auch die Tatsache, dass der Kernbereich der Sirados Baudaten aus 
Ausschreibungstexten, Elementen und technischen Vertragsbedingungen für 
den Wohnungsbau besteht, begründet die Nichteignung. Die rechtlichen Pakete 
sind in Tab. 14 dargestellt und dienen als Ergänzung. 
Tabelle 14: Produktreihe Sirados Baudaten 
Aufbau Sirados Baudaten 
1. Ausschreibungstexte 
2. Elemente  
3. Technische Vertragsbedingungen  
 
 





Pak.1 Wohnungsbau 60 28.300 2200 
Pak.2 Nichtwohnungsbau  27 730 900 
Pak.3 Planerischer Tiefbau/Gala 14 4700 - 
Pak.4 Asbestsanierung 19 800 - 
Pak.5 Reinigung/Wartung 420 1000 260 
 
Pak.7 LEPG Software  
 
 
- Ermittlung des Energiebedarfs 
- Ermittlung von Lebenszykluskosten 
- Ermittlung der Ökologie des Gebäudes 
 
Diese werden im Vordergrund zur Kostenschätzung, Kalkulation und 
Ausschreibung in Architektur- und Planungsbüros eingesetzt.92 Beschränkt man 
sich jedoch auf den Bereich des Wohnungsbaus, sind die Kennwerte, die im 
Baukostenatlas veröffentlicht werden, sehr gut für die Planung geeignet.  
                                            
91 Vgl. Sirados Baudaten, Produktbeschreibung,  2009, S.1. 
92 [Sirados 2009]: Sirados Baudaten, in: http://www.sirados.de, 15.07.2009. 
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Nach der Einordnung der Gebäudeart (Einfamilienhaus, Doppelhaus, 
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus) sind sehr detaillierte Planungskennwerte 
vorhanden. Danach sind Kostenkennwerte der Kostengruppen 300 und 400 
angegeben. Diese sind nach einzelnen Gebäudemerkmalen und 
Ausstattungsstandards geordnet. 
Soll eine weitere Untergliederung erfolgen, bietet das Sirados- Kennwertsystem 
so genannte Makro-, Grob- und Feinelemente an, die über die entsprechende 
Sofwarecode-Nummer abgerufen werden können. Wie in Anlage 3 erkennbar 
wird, sind diese Elemente viel detaillierter als die Kostengruppenstruktur der 2. 
und 3. Ebene des BKI. Aufgrund dieser Tatsache ist eine Kostenermittlung mit 
den Elementen der Sirados Baudaten aufgrund der zu geringen 
Informationsdichte zu einem frühen Zeitpunkt nicht möglich. 
5.5 Fazit zu den Kostendatenbanken 
Festzuhalten ist, dass der Markt der Baukostenkennwertsysteme bzw. der 
Baukostendatenbanken sehr schwer zu überschauen ist. Das macht einen 
Vergleich der unterschiedlichen Systeme und Anbieter sehr kompliziert. 
Erschwerend kommt hinzu, dass ausschließlich alle Datenbanken 
kostenpflichtig sind und zumeist direkt an Softwareanwendungen geknüpft sind. 
Da sich aber erst Stärken und Schwächen bei der direkten Anwendung der 
Kennwertsysteme erkennen lassen, müssten diese Systeme ausgiebig getestet 
und an konkreten Beispielen angewendet werden und später nach 
Fertigstellung des Bauwerkes einem Vergleich unterzogen werden. Dies steht 
nicht im Verhältnis von Aufwand und Nutzen, zumal man in der Praxis an 
schnellen Lösungen interessiert ist und somit ist die Hemmschwelle groß, sich 
in neue Anwendungen einzuarbeiten.  
Für die Kostenermittlung in frühen Phasen steht das BKI- Kennzahlensystem 
an erster Stelle. Zum einen, weil es Kostenkennwerte für verschiedene 
Verfahren der Kostenermittlung bereitstellt, zum anderen, weil sich die 
Ermittlung der Kosten einfach und schnell bewerkstelligen lässt. Auch die sehr 
detaillierte Einteilung der Kostenkennwerte nach Gebäudearten ist positiv 
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hervorzuheben. Wie das Manko der Kennwertwahl mithilfe der Statistik etwas 
abgemildert werden kann, wird im Kapitel 6 aufgezeigt. 
Andere Kennwertsysteme wie die von Sirados sind eher für die späteren 
Phasen der Gebäudeplanung geeignet. Sie sollen den Planern helfen, ihre 
Kostenermittlung nach der Erstellung von Plänen genauer zu gestalten. 
Heutzutage geschieht dieses gleichzeitig mit der Kostenermittlung in einem 
Arbeitsschritt, da neue CAD-Software das gestattet. Soll dann die 
Baumaßnahme zur Ausschreibung vorbereitet werden, kommen die 
ausführungsorientierten Kennwertsammlungen zur Anwendung. 
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6 Modell zur Kostenermittlung 
6.1 Vorbetrachtungen und Grundlagen 
Um die ersten erarbeiteten und theoretischen Ansätze besser zu verdeutlichen, 
soll nun eine Kostenermittlung anhand eines konkreten Objektes erstellt 
werden. Dabei wird, ausgehend von den Bedarfsangaben des Bauherren, eine 
Möglichkeit aufgezeigt, Kosten in einem frühen Stadium der Gebäudeplanung 
zu ermitteln. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht sinnvoll, eine konkrete Zahl für die 
Bauwerkskosten zu berechnen.  
So wird ein statistisches Modell93 vorgestellt, mit dem es möglich ist, 
Risikokosten zu bestimmen. Diese Kosten decken unter gewissen 
Voraussetzungen und Annahmen einen Bereich ab, in dem die Kosten des zu 
planenden Objektes mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen werden. 
Die Idee des Modells wurde von der Value at Risk-Methode94, die von Blecken 
und Hasselmann (Kosten im Hochbau) stammt, abgeleitet. Sie wurde dann mit 
dem BKI-Kostensimulationsmodell95 verknüpft. An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass der BKI die statistische Weiterverarbeitung seiner 
Kostenkennwerte ausdrücklich verbietet. Sollte es daher bei der Wahl der 
Kennwerte in dem Modell Übereinstimmungen mit denen des BKI geben, so ist 
dieses nur dem Zufall geschuldet.   
6.2 Bedarfsangaben des Auftraggebers ermitteln 
Bei dem zu planenden Objekt handelt es sich um einen Grundschulneubau. Der 
Bauherr ist öffentlicher Natur und zugleich Schulträger. Das Gebäude befindet 
sich im Landkreis Groß Gerau. Der Bauherr hat anhand eines 
Schulentwicklungsplanes genaue Raumanforderungen gestellt. Der 
Nutzflächenbedarf der Schule ist in Tab. 15 dargestellt. 
 
 
                                            
93 Statistische Modellberechnung: Prof. Dr. Berndt Gaier, HTWM. 
94 Vergleich hierzu: Blecke, Hasselmann, Kosten im Hochbau, 2007. 
95 Vergleich hierzu; BKI, Kostensimulationsmodell.  
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Benötigte Gesamtnutzfläche für 285 Schüler in 12 Klassen. 
Tabelle 15: Nutzflächenbedarf des AG96 
Nutzfläche Fläche [m2] 
∑NF Schulgebäude 1700 
∑ NF Turnhallenteil 540 
∑ NF  2240 
 
6.3 Ermittlung der Bezugsgrößen für das Gebäude 
Um eine Kostenermittlung durchzuführen, benötigt man weitere Bezugsgrößen. 
Diese werden mithilfe von BKI Planungskennwerten,97 (Gebäudeart: 
Allgemeinbildende Schulen) durchgeführt, da in diesem Stadium der 
Konzeption keine Pläne existieren. Die Ergebnisse sind in Tab. 16 dargestellt. 
Tabelle 16: Bezugsgrößenermittlung, ausgehend von der NF des BKI98 
Flächen Fläche [m2] Flächenanteile Mittelwert  [%] 
Nutzfläche NF  1700 100 % 
 
Technische FF 51 3% von NF 
Verkehrsfläche VF 629 37% von NF 
Nettogrundfläche NGF 2380 140% von NF 
Konstruktionsgrundfläche KGF 340 20% von NF 
Brutto Grundfläche BGF 2720 160% von NF  
 
Rauminhalt Rauminhalt [m3] BRI/NF [m] 
Brutto Rauminhalt  11.067 6,51 
 
Durch die Ermittlung der Flächen mit den Planungskennwerten des BKI 
existieren nun Bezugsgrößen, die mit Kostenkennwerten multiplizierbar sind. 
Dabei kommt der BGF eine besondere Rolle zu, denn über diese werden 
mithilfe eines Faktors Planungskennwerte simuliert. 
 
 
                                            
96 Vgl. Stadt Rüsselsheim, Schulentwicklungsplan, 2004-2010, S.131. 
97 Vgl. BKI, statistische Kostenkennwerte für Gebäude, 2008, S. 113. 
98 Ebenda. 
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6.4 Wahl der Bezugsgrößen 
Tabelle 17: Ermittlung der Bezugsgrößen 
 
 
Nach der Ermittlung der BGF besteht nun der erste Schritt in der Ermittlung der 
Flächen, wozu die Planungskennwerte99 des BKI benutzt werden. Nach der 
Wahl des Maximalfaktors ist es möglich, Flächenveränderungen vorzunehmen. 
Kennt man beispielsweise die Außenmaße des Gebäudes, empfiehlt es sich, 
die einzelnen Kennwerte selbst zu ermitteln. 
Ist dies geschehen, können nun die gewählten Flächen der einzelnen 






                                            
99 Vgl. BKI, statistische Kostenkennwerte für Gebäude, 2008, S. 113. 
KG   Kostengruppen der 2. Ebene Einheit Mengen mit Planungskennwerten 





310   Baugrube m³ BGI 1,18 3.209 3.209 
320   Gründung m² GRF 0,45 1.224 1.224 
330   Außenwände m² AWF 0,60 1.632 1.632 
340   Innenwände m² IWF 0,66 1.795 1.795 
350   Decken m² DEF 0,53 1.441 1.441 
360   Dächer m² DAF 0,54 1.468 1.468 
370   Baukonstruktive Einbauten m² BGF 1,00 2.720 2.720 
390   Sonstige Maßnahmen für  BK m² BGF 1,00 2.720 2.720 










   
410   Abwasser-, Wasser-, Gasa. m² BGF 1,00 2.720 2.720 
420   Wärmeversorgungsanlagen m² BGF 1,00 2.720 2.720 
430   Lufttechnische Anlagen m² BGF 1,00 2.720 2.720 
440   Starkstromanlagen m² BGF 1,00 2.720 2.720 
450   Fernmelde- und Informat. Anl. m² BGF 1,00 2.720 2.720 
460   Förderanlagen m² BGF 1,00 2.720 2.720 
470   Nutzungsspezifische Anlagen m² BGF 1,00 2.720 2.720 
480   Gebäudeautomation m² BGF 1,00 2.720 2.720 
490   Sonst. Maß für Technische Anl.  m² BGF 
 
1,00 2.720 2.720 
400 Bauwerk – Technische Anlagen 
 Wahl des Faktors  Wahl der Fläche 
B
G
F für alle Zeilen 
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6.5 Berechnung der Risikokosten 
Die Risikokosten stellen einen Bereich dar, in dem die Kosten eines Bauwerkes 
mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen werden. 
Das geschätzte Risiko wird durch die Differenz der Maximalkosten (KKWBIS) 
und der Schwerpunktkosten (KKWSP) gebildet, da davon auszugehen ist, dass 
die zu erwartenden Kosten in diesem Bereich liegen werden. Dieser Bereich 
kann durch Erfahrungswerte oder Auswertung abgerechneter Bauwerke 
bestimmt werden. 












[€] WS P=90% σ(K) 
310    23 46 73.821 147.642 73.821 57.603 
320    283 376 346.392 460.224 113.832 88.824 
330    537 670 876.384 1.093.440 217.056 169.370 
340    312 335 560.102 601.392 41.290 32.218 
350    301 410 433.922 591.056 157.134 122.613 
360    384 553 564.019 812.246 248.227 193.693 
370    61 95 165.920 258.400 92.480 72.163 
390    58 102 157.760 277.440 119.680 93.387 
300   Bauwerk – Baukonstruktionen  
410 50 53 136.000 144.160 8.160 6.367 
420    73 87 198.560 236.640 38.080 29.714 
430    26 42 70.720 114.240 43.520 33.959 
440    90 106 244.800 288.320 43.520 33.959 
450  17 22 46.240 59.840 13.600 10.612 
460    5 5 13.600 13.600 - - 
470    2 4 5.440 10.880 5.440 4.245 
480    - - - - - - 




400 Bauwerk – Technische Anlagen 
 
1. Schritt: Für das geschätzte Risiko wird die Standardabweichung σ(K) 
berechnet. Dabei wird das Quantil der standardisierten Normalverteilung zq für p 
= 0,9 gesucht (auch die Wahl anderer Wahrscheinlichkeiten ist möglich). 
2. Schritt: Ermittlung des Risikokapitals für P=90%. Da davon auszugehen ist, 
dass Überschreitungen der Kosten genauso wahrscheinlich sind wie 
Unterschreitungen, teilt sich das Risiko auf (P=95%). Das Quantil der 
standardisierten Normalverteilung zq für p = 0,95 wird gesucht.  
W
S
 für alle Zeilen 
Bachelorarbeit                                                                             Kostenermittlung 
 46 
3. Schritt: Das Gesamtrisikobudget der einzelnen Kostengruppen kann über die 
Formel 
 
Formel 3: Gesamtrisikobudget 
berechnet werden, da von Unabhängigkeit der einzelnen Komponenten 
ausgegangen werden kann. 








Diese Kosten stellen den schlimmsten aller Fälle dar, somit werden diese 
Kosten in den meisten Fällen ausreichend sein. Um die Untergrenze der 
Baukosten abschätzen zu können, wird die obere Berechnung nun noch einmal 
durchgeführt. Jedoch wird jetzt davon ausgegangen, dass die Kosten im 










Kostengruppe Risikobudget KostenSP 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 539.078 € 3.178.320 € 
400 Bauwerk – Technische Anlagen 95.352 € 726.240 € 
∑ Einzelkosten 634.430€ 3.904.560€ 
Gesamtbauwerkskosten incl. Risiko 4.538.990€ 
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KostenSP      
[€] 
gesch.Risiko 
[€] WS P=90% σ(K) 
310    12 23 38.515 73.821 35.306 27.549 
320    235 283 287.640 346.392 58.752 45.844 
330    469 537 765.408 876.384 110.976 86.595 
340    301 312 540.355 560.102 19.747 15.409 
350    239 301 344.542 433.922 89.379 69.743 
360    290 384 425.952 564.019 138.067 107.734 
370    44 61 119.680 165.920 46.240 36.081 
390    31 58 84.320 157.760 73.440 57.306 
300   Bauwerk – Baukonstruktionen  
410 44 50 119.680 136.000 16.320 12.735 
420    64 73 174.080 198.560 24.480 19.102 
430    10 26 27.200 70.720 43.520 33.959 
440    59 90 160.480 244.800 84.320 65.795 
450  7 17 19.040 46.240 27.200 21.224 
460    4 5 10.880 13.600 - - 
470    1 2 2.720 5.440 2.720 2.122 
480    - - - - - - 




400 Bauwerk – Technische Anlagen 
 
 
Somit ergeben sich für die einzelnen Kostengruppen minimal einzuplanende 





Nach der Ermittlung, der Risikokosten kann davon ausgegangen werden, dass 
die zu erwartenden Kosten in einem Bereich von  
 
liegen werden.  
Kostengruppe Risikobudget KostenMIN 
300 Bauwerk - Baukonstruktionen 292.642€ 2.606.413 € 
400 Bauwerk – Technische Anlagen 132.247€ 514.080 € 
∑ Einzelkosten 424.889€ 3.120.493€ 
Gesamtbauwerkskosten incl. Risiko 3.545.382 € 
W
S
 für alle Zeilen 
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Dieser sehr weite Bereich rührt von der breiten Kennwertstreuung her, die 
durch die Vielzahl an unterschiedlich möglichen Ausführungen der Bauteile 
bedingt ist. Durch differenzierte Kennwertwahl kann Streuung besser an das zu 
planende Objekt angepasst werden.  
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7 Kritische Betrachtung der Kostenplanung 
Die Kostenermittlung in den frühen Projektphasen ist ein sehr komplexes 
Gebiet. Viele Kosteneinflüsse wirken auf ein Bauwerk ein, die schwer 
quantitativ zu erfassen sind. Durch die verschiedenen Verfahren der 
Kostenermittlung und durch einige Kennwertanbieter ist es möglich, bereits 
schon in der Vorplanung grobe Kosten von Bauwerken zu bestimmen. Dafür 
sind die Einwertverfahren, die für diese Aufgabe schon seit jeher benutzt 
wurden, geeignet. Diese geben aber nur sehr unsichere verlässliche Werte 
wieder. Mehrwertverfahren, besonders die Elementen-Methode der 2. Ebene 
nach DIN 276-1, liefert mithilfe der analytischen Kostenkennwerte verlässliche 
Angaben. Verfahren, die mit Positionen arbeiten, sind für die Kostenermittlung 
ungeeignet, da die notwendigen Informationen nicht vorhanden sind. 
Um verlässlichere Aussagen über die Höhe der Aufwendungen, die für das zu 
planende Objekt nötig sein werden, zu bekommen, reicht es nicht aus, 
Kennwerte mit Mengen zu multiplizieren. Es muss speziell auf das Objekt 
eingegangen werden, Besonderheiten in Menge und Ausführung müssen 
beachtet werden.  
Das beschriebene statistische Modell gibt Auskunft über die Höhe der zu 
erwartenden Abweichungen. Besonders für das Risikomanagement sind 
derartige Berechnungen besonders gut geeignet. Für den Fall, dass eigene 
Kennwerte zur Verfügung stehen, ist eine genauere Bestimmung möglich. 
Die vorliegende Bachelorarbeit bietet denjenigen, die sich mit Kostenermittlung 
beschäftigen, einen detaillierten Überblick über alle Bereiche. Es wurden die 
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Anlage 1: AVA-Software   
Nr. Programm Hersteller Version/Paket Preise 
1. DBD-Kostenkalkül  G&W Vollversion 2.890,- € 
2. Heinze BauOffice - Vollversion 1.618,- € 
5. California 3000 G&W Hochbau 1 1.500,- € 
4. Allplan 2009 AVA Nemetschek AG Vollversion 1495.- € 
Vo 
Auswahl erhebt keinen Anspruch auf  Vollständigkeit. 
 
Anlage 2: Preise Kostenkennwertsammlungen  
Kostenkennwertanbieter  Preise 
BKI Kostenkennwerte (Mittelwerte) Kosten pro Fachbuch 
T1: Statistische Kostenkennwerte für Gebäude € 89,- inkl. MwSt. 
T2: Statistische Kostenkennwerte für Bauelemente € 89,- inkl. MwSt. 
T3: Statistische Kostenkennwerte für Positionen € 89,- inkl. MwSt. 
  BKI Baukosten Kosten pro Fachbuch 
      - Neubau N6, N7, N8, N9 € 79,- inkl. MwSt. 
      - Altbau A5, A6 € 89,- inkl. MwSt. 
      - Energieeffizientes Bauen - Neubau E3 € 69,- inkl. MwSt. 
      - Freianlagen F2, F3, F4 € 69,- inkl. MwSt. 
      - Technische Gebäudeausrüstung G1, G2 € 89,- inkl. MwSt. 
      - Positionen B1, B2 € 59,- inkl. MwSt. 
  Sirados Kosten 
Baukosten-Atlas Neubau - Wohnungsbau 129,00€ 
sirAdos-Baudaten CD-ROM Wohnungsbau 1.425.62€ 
sirAdos-Baudaten CD-ROM Plan. Tiefbau / GaLa  592.62€ 
sirAdos-Baudaten CD-ROM Asbestsanierung 235.62€ 
sirAdos-Baudaten CD-ROM Nichtwohnungsbau 592.62€ 
sirAdos-Baudaten CD-ROM Reinigung / Wartung  235,62€ 
Legep – die Software für Lebenszyklusplanung 5.948.81 € 
  DBD-Kostenkalkül - Erstlizenz 2.890,00€ 
(DBD ca. 26 Baupreis Pakete) 300 - 2.000,00 € 
  Vermögen und Bau Baden-Württemberg Kosten 
PLAKODA 300 € + 120 € pro 
Bauwerksgruppe 
Kurzinformation der LAG-Datei Je Jahr 200 € 
Gebäudedatenblätter CD, 150 € 
PLAKODA -BiB CD und Handbuch, Gesamt: 700 € 
Nutzungskosten im Hochbau Je Jahr 100 € 
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Anlage 3: Sirados Elemente  
 
 
 
 
 
